

NO: Piúma
Educador/a Social responsável:
Data de Atualização:

Realizado
Em andamento
Ação contínua

Atividade	Prazo	Meta	Indicador	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
<b>OBJETIVO 1: Promover infraestrutura para a implantação do projeto NEA-BC nos municípios de Itapemirim, Piúma, Marataizes e Presidente Kennedy</b>										
1.A. Contratar equipe	mar/24, abr/24, mai/24, jun/24	Contratação de 4 Assistentes de Mobilização e Logística, 2 Auxiliares Administrativos, 4 Educadores Sociais, 1 Coordenador Administrativo e Financeiro, 1 Advogado, 1 Coordenador de Educação, 1 Designer Gráfico, 1 Comunicador Social, 1 Pesquisador Social e 1 Coordenador de Projetos.	Número de trabalhadores contratados							
1.B. Capacitar a equipe com as metodologias do NEA-BC	mai/24, jun/24, jul/24, ago/24	Realização de 6 capacitações com a equipe	Equipe capacitada para atuar no projeto							
1.C. Implantar os Núcleos Operacionais	mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, jul/24, ago/24, set/24, out/24, nov/24, dez/24	Locação de 1 sede para o Núcleo Operacional	Número de sede e Núcleos implantados	Manutenção do Núcleo Operacional						
1. D. Realizar diagnóstico acerca dos impactos da indústria do petróleo e gás nos municípios	jun/24, jul/24, ago/24, set/24, out/24, nov/24, dez/24	Realização de 1 diagnóstico	Diagnóstico sobre os impactos do petróleo e gás realizado							
1.E. Mobilizar comunitários para formar os Grupos Gestores Locais	jan/25, fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25	Formação de 1 Grupo Gestor Local	Número de Grupos Gestores atuantes	Reuniões de GGL e comissões regionais		GGL e Equipe Técnica				
<b>OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos sobre os impactos da cadeia produtiva da indústria de P&amp;G sobre o uso e ocupação do solo</b>										
2. A. Ofertar espaço de pesquisa (acervo, computador com acesso à internet e equipe disponível para orientações) para a comunidade no Núcleo Operacional	mai/24, jun/24, jul/24, ago/24	Oferta de 1 espaço de pesquisa	Número de comunitários utilizando os Núcleos Operacionais	Manutenção do Núcleo Operacional	R\$ 20.000,00	GGL e Equipe Técnica				
2.B. Realizar formações para os membros dos Grupos Gestores Locais	jan/25, fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25	Realização de 1 formação mensal	Número de formações para os membros dos Grupos Gestores Locais	Reuniões de GGL e comissões regionais		GGL e Equipe Técnica				
2.C. Promover formações abertas à comunidade	jan/25, fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	Realização de 1 formação aberta à comunidade	Número de formações abertas a/na comunidade; Número de participantes das comunidades nas formações	Atividades educativas (cines, Encontros educativos, rodas de diálogo)		GGL e Equipe Técnica				
2.D. Elaborar textos informativos	fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	Produzir 6 textos	Número de textos produzidos para diferentes mídias sociais do projeto	Reuniões de GGL e comissões regionais		GGL e Equipe Técnica				
2.E. Elaborar material informativo	fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	Elaboração de 1 material informativo	Número de materiais informativos elaborados e distribuídos	Peças de Comunicação		GGL e Equipe Técnica				
2.D. Realizar intercâmbios para troca de experiências	fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	Realização de 2 intercâmbios	Número de intercâmbios realizados; Número de ações educativas, de controle social e de incidência fomentadas a partir dos intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 15.000,00	GGL e Equipe Técnica				
<b>OBJETIVO 3: Exercer o controle social e a incidência política sobre as políticas públicas socioespaciais e socioambientais</b>										
3.A. Participar de espaços de controle social	fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	1 participação em espaços de controle social	Número de participações em espaços de controle social (audiências públicas, comissões, conselhos gestores, comitês, sessões)	Atividades externas		GGL e Equipe Técnica				

3.B. Realizar ações conjuntas com instituições e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política	fev/25, mar/25, abr/25, mai/25, jun/25, jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	1 ação conjunta com instituições e demais PEAs voltada para acompanhamento, monitoramento e incidência política	Número de ações conjuntas com instituições, movimentos sociais e demais PEAs voltadas para acompanhamento, monitoramento e incidência política realizadas	Atividades externas		GGL e Equipe Técnica					
3.C. Realizar diálogo com o poder público (reuniões) a fim de apresentar demandas e propostas	jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	1 diálogo com o poder público (reunião) a fim de apresentar demandas e propostas	Número de diálogos realizados com o poder público (reuniões)	Atividades externas		GGL e Equipe Técnica					
3.D. Apresentar propostas de melhorias das políticas públicas ao poder público	jul/25, ago/25, set/25, out/25, nov/25, dez/25, jan/26, fev/26	Apresentação de 1 proposta de melhorias das políticas públicas ao poder público	Número de propostas de incidência ao poder público	Atividades externas		GGL e Equipe Técnica					